

COMITATO ABRUZZO: QIP, ECCO I DATI DEL SECONDO MONITORAGGIO

4 Marzo 2015

L'AQUILA – Ammonta a circa 280 mila euro il budget fin qui speso dai beneficiari dei Qip, pari al 69,9% dell'importo totale stanziato dal Comitato Abruzzo.

È questo il dato principale emerso dal secondo monitoraggio dei Quick Impact Projects, i progetti realizzati grazie agli interventi di microfinanza messi a bando a gennaio dello scorso anno dal Comitato Abruzzo – composto da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil – e che hanno avuto lo scopo di favorire la nascita di nuove imprese in ogni settore produttivo, con particolare attenzione per i business basati sulle tecnologie ICT e sulla digitalizzazione dei processi. Delle 101 domande pervenute sono stati ammessi a finanziamento 44 progetti. L'attività di monitoraggio del Comitato Abruzzo prosegue costantemente anche sugli 8 macroprogetti finanziati col Fondo Sisma, quattro dei quali – Itsee, Icieta, Lynx Territorio Sociale e Osa – sono conclusi, mentre i restanti concluderanno le loro attività entro il prossimo mese di giugno.

“Sono molto soddisfatto dell'andamento dei progetti – ha dichiarato il presidente del Comitato di promozione del Fondo, Fabio Spinosa Pingue – La vitalità dimostrata da tutti i QIP è il segno evidente di come ci siano idee e voglia di fare e di come, ancora, sia indispensabile individuare strumenti veloci, di impatto e innovativi perché un progetto assuma il carattere della concretezza”. Secondo Pingue, “il modello di finanziamento che abbiamo introdotto con i Qip offre risultati immediatamente misurabili ed è a disposizione per essere replicato da parte di tutte quelle organizzazioni che vogliono contribuire allo sviluppo del territorio con efficacia e riscontro evidente. I Qip sono la dimostrazione tangibile di un fenomeno di resilienza diffuso nella nostra terra così ferita dal terremoto”.

Alla scadenza del secondo monitoraggio Qip, risulta che i beneficiari hanno conseguito il 16% degli obiettivi che si erano prefissati. Trentasette progetti stanno rispettando i tempi di esecuzione previsti (84%), mentre 7 sono in leggero ritardo (16%).

Alcune aziende hanno già generato fatturato e, pertanto, si possono ritenere effettivamente avviate. Sul totale di 44, 22 (50%) hanno generato ricavi, mentre 22 (50%) devono ancora conseguire i loro primi ricavi di vendita.

Otto Qip hanno concluso le loro attività in anticipo. I Qip sono costantemente monitorati sia nel raggiungimento degli obiettivi, sia nella verifica dei documenti contabili che devono essere certificati e corrispondere ai criteri di ammissibilità delle spese. Ogni progetto sta seguendo il suo iter, nessuno si discosta dall'impostazione iniziale e nessuno ha “abbandonato il campo”.

Le prossime date di scadenza sono il 31 marzo per i progetti a monitoraggio mensile e il 31 maggio per i restanti. L'attività di monitoraggio è indispensabile per verificare e controllare nel tempo lo stato di avanzamento quantitativo e, per quanto possibile, qualitativo dei progetti, valutandone

1. avanzamento della spesa;
2. grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati e risoluzione di eventuali imprevisti;
3. rispetto dei tempi;
4. avvio della fase commerciale.

Il monitoraggio Qip, partito a settembre, avrà la durata complessiva di un anno con una frequenza quadrimestrale o mensile, a seconda delle necessità di verifica.

Le informazioni sul Fondo Sisma sono pubblicate a cadenza regolare sul sito del Comitato Abruzzo www.comitatoabruzzo.it.