

NUOVO STADIO L'AQUILA, "SI' A DICEMBRE" VERTICE-CHIAVE ANTICIPA DI SETTE GIORNI

8 Settembre 2013

L'AQUILA - "Dagli uffici ho ricevuto assicurazione che, se i tempi vengono rispettati in tutte le fasi, a dicembre ce la facciamo ad avere lo stadio di Acquasanta".

Lo assicura ad *AbruzzoWeb* l'assessore comunale aquilano ai Lavori pubblici Alfredo Moroni, rispondendo alle previsioni pessimistiche che il titolare della ditta che si occupa di una parte dei lavori, Valerio Circi, ha anticipato a questo giornale, parlando di metà gennaio o anche peggio.

"Questa invece è la nostra previsione, l'impegno è massimo e con grande serenità", ribatte Moroni, abbastanza sicuro di sé e annunciando il tentativo di anticipare di una settimana una riunione decisiva prevista per il 23 settembre, allo scopo di accorciare ancora i margini.

Il costruttore ha evidenziato a questo giornale che attualmente è quasi costretto a stare con le mani in mano perché se non vengono banditi altre due importanti lavorazioni, la realizzazione del terreno di gioco e il montaggio delle torri faro, non può concludere il suo appalto.

Circi ha inoltre invitato caldamente il Comune ad appaltare perché ogni giorno perso farà slittare la riconsegna della sua parte di lavori, a oggi fissata al 13 dicembre.

"Circi non ha voluto ottenere dal provveditorato l'estensione contrattuale su quegli altri lavori - svela Moroni - Non potendo darli a quella ditta, che non ha voluto accettare, c'è la necessità di fare un'altra gara. Si farà con una procedura più veloce, non sarà una gara europea ma a invito di un certo numero di ditte".

Proprio l'assessore in una precedente intervista con questo giornale aveva evocato l'ipotesi di un contenzioso con la Circi Costruzioni qualora si andasse eccessivamente per le lunghe. Ipotesi a cui Circi ha replicato con altrettanta fermezza, "non voglio fare polemiche ma dovrei essere io a chiedere i danni".

Secca la controreplica di Moroni: "Non entro nel merito delle dichiarazioni, sono valutazioni aziendali che fa lui e non lo commento".

Spiegando le procedure per l'anticipo, Moroni fa presente che "con la legge regionale 41 (quella sull'adeguamento delle strutture sportive nel 'cratere', ndr) siamo riusciti ad avere una rimodulazione del finanziamento. Su Acquasanta ci saranno altri 1,5 milioni di euro - svela - che porteranno il totale dell'investimento a superare i 5 milioni".

"È convocata per il prossimo 23 settembre - prosegue - una commissione regionale cui partecipa anche il Comune che valuterà i progetti e darà l'ok. A quel punto avremo anche l'operatività per questi ultimi soldi. Se riesco a ottenere un'ulteriore anticipazione della commissione, magari di una settimana, sono tutti giorni utili per accelerare i lavori".

Ultimo punto caldo, l'impianto d'illuminazione, "provengono da una donazione però si stanno facendo verifiche se rispetto a norme di sicurezza sono adeguate o si debba procedere diversamente. Una valutazione tecnica su cui non mi esprimo", conclude, lasciando intendere che su questo punto va ancora tutto valutato. *Alberto Orsini*