

RICOSTRUZIONE: STATO DI AVANZAMENTO DELLE PRATICHE "E" ALL'AQUILA

12 Marzo 2012



L'AQUILA - Dall'esame dello stato di avanzamento delle pratiche di ricostruzione relative al Comune dell'Aquila, secondo i dati resi noti dalla Struttura per la gestione dell'emergenza (Sge), emerge che delle circa 7.500 richieste pervenute entro il 31 agosto 2010, i tecnici di Reluis hanno esaminato 7.321 pratiche relative a tali edifici: 6.418 hanno avuto esito positivo, mentre per le restanti 903 sono state richiesti documenti e notizie integrativi.

Di queste 903 ne risultano in corso di esame 553, mentre le restanti 350 non sono ancora state riscontrate dai tecnici incaricati dai proprietari.

Sempre sul totale delle circa 7.500 richieste, per quanto riguarda la valutazione economica, Cineas ha riscontrato 7.444 pratiche, di cui 4.424 con esito positivo e per le restanti 3.020 sono stati richiesti documentazione e dati integrativi.

Nell'ambito di queste ultime, 1.133 sono state riscontrate e sono all'esame dei tecnici Cineas, mentre 2.860 attendono la richiesta di integrazione.

Infine, il Comune dell'Aquila ha emesso ad oggi 2.587 contributi definitivi per la ricostruzione privata delle case E, 47 in più rispetto alla scorsa settimana.

Secondo quanto stabilito, si evidenzia che Reluis ha tempo sino al prossimo 30 marzo per l'esame completo delle istanze di contributo presentate entro il 31 agosto 2011 e Cineas sino al 30 aprile.