ASL PESCARA: OSPEDALE PENNE, “ENTRO 25 GIORNO TRASFERITA LA FARMACIA NEI NUOVI SPAZI”

11 Settembre 2024



PESCARA – “In relazione ai lavori per i nuovi spazi della Palazzina D dell’ospedale di Penne, che accoglieranno la Farmacia (attualmente nel blocco B4) si informa che subito dopo aver avviato i lavori, si sono verificati dei fenomeni imprevisti ed imprevedibili. Più nello specifico, nello spazio compreso tra il solaio di calpestio e le fondamenta si è rinvenuta una profonda infiltrazione di acqua che ha comportato, inevitabilmente, un ritardo nel regolare avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

Lo rende noto la direzione strategica della Asl di Pescara.

Effettuate le dovute indagini ed azioni per risolvere le cause di tali perdite, che hanno ostacolato nello specifico la posa in opera del sistema della pavimentazione, si informa che la Farmacia sarà trasferita nei nuovi spazi entro 25 giorni. Contestualmente sarà temporaneamente trasferito il Laboratorio di analisi, che sarà collocato anch’esso nella Palazzina D (dove sono in corso attività di potenziamento della linea elettrica)”, prosegue la nota.

“Terminati tali spostamenti, il blocco B4 sarà completamente libero da cose e persone e potrà essere messo a disposizione dell’impresa per la realizzazione di lavori oggetto di contratto. La Direzione Strategica della ASL di Pescara precisa che il compimento degli interventi – alcuni dei quali messi in atto per fronteggiare situazioni impreviste ed imprevedibili– non hanno mai inciso negativamente sull’erogazione del servizio sanitario, che è sempre stato garantito ai cittadini”, conclude la nota.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli