BANDA ULTRALARGA, OPEN FIBER SCRIVE A D'ALFONSO: "LAVORI PARTIRANNO TRA FINE 2020 E INIZIO 2021"

18 Maggio 2020



L'AQUILA – A che punto sono i lavori per la banda ultralarga in Abruzzo?

Il direttore delle relazioni esterne di Open Fiber, Andrea Falessi, ha scritto una lettera al senatore del Pd, l'ex governatore Luciano D'Alfonso, su input del presidente dell'azienda, Franco Bassanini, ex parlamentare ed ex ministro, e per conoscenza al Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e al sottosegretario Gian Paolo Manzella, per rispondere allo stesso D'Alfonso sullo stato dei lavori del piano strategico per la banda ultralarga per i comuni di Loreto Aprutino, Vacri e Treglio.

Open Fiber dice che questi sono stati messi particolarmente difficili per l'emergenza coronavirus, ma nonostante questo l'attività di realizzazione della rete in fibra ottica, pur subendo alcuni rallentamenti, non si è mai fermata, "anche grazie a misure eccezionali messe in campo dalla nostra azienda e dei fornitori".

"Ci stiamo comunque organizzando – dice Falessi – per rilanciare tutte le attività che hanno sofferto, soprattutto per l'impatto della crisi Covid-19 sulla filiera dei fornitori".

Per quanto riguarda il dettaglio dei comuni, a Treglio il progetto definitivo è stato approvato nel 2019, mentre il progetto esecutivo, l'ultimo prima dell'avvio dei lavori, sarà completato entro settembre 2020.

I lavori in questo territorio partiranno quindi a inizio 2021, mentre la centrale è già stata installata.

Il Comune di Loreto Aprutino, insieme ad altri cinque, è stato aggiunto solo nel 2019 all'insieme dei comuni inizialmente oggetto della concessione Open Fiber per la banda ultralarga, su richiesta di Infratel e della stessa Regione.

L'ultima fase di progettazione si concluderà a settembre 2020, mentre i lavori per la rete sono pianificati per il 2021. Infine per quanto concerne Vacri, l'avvio dei lavori, sostiene Open Fiber, è stato ritardato da due fattori. Il primo è la mancanza del titolo autorizzativo monumentale da parte della soprintendenza, superato solamente il 4 marzo scorso.

Il secondo è invece legato allo stretto legame progettuale tra il Comune e alcuni limitrofi, tra cui Canosa Sannita, dove ha già sede la centrale che servirà anche Vacri, Giuliano Teatino e Ari, dal quale completamento dipende la funzionalità della rete.

La stima per l'avvio dei lavori è per l'ultimo trimestre del 2020.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli