AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

L'AQUILA: PONTE SUPERSTRADA, NUOVO STOP AI LAVORI PER MALTEMPO

15 Marzo 2013



L'AQUILA – Ancora uno stop ai lavori per la sopraelevata che collegherà la strada statale 17 ter dell'Aquila, meglio conosciuta come "Superstrada", alla strada consortile Mausonia nei pressi di Bazzano.

Da un paio di settimane, infatti, non si vedono più operai né mezzi al lavoro, il che lascia presagire che la data di ultimazione del ponte, inizialmente prevista in primavera, slitterà ancora di qualche tempo.

"I lavori non sono bloccati – spiega l'ufficio stampa dell'Anas – abbiamo ricevuto comunicazione dalla ditta appaltatrice, la Lis Marietta, che il problema è solo dovuto al maltempo. I movimenti terra al momento non sono possibili a causa delle piogge. Il lavoro riprenderà non appena le condizioni meteo lo consentiranno".

Il ponte di Bazzano rientra nel secondo lotto della più grande opera della variante Sud, e collegherà l'intersezione della statale17 con la via Mausonia e con il vicino svincolo dell'Autostrada A24 Roma-L'Aquila, scavalcando la linea ferroviaria Terni-Sulmona. L'intento è quello di snellire il flusso di auto in quella zona che spesso porta a creare code chilometriche negli orari di punta.

Un'opera caratterizzata dalla grande lentezza nello svolgimento dei lavori, iniziati il 3 dicembre 2008 e che avrebbero dovuto concludersi il 14 settembre 2009.

Un iter travagliato, quello della variante Sud che ha visto numerosi stop, primo fra tutti quello del dopo terremoto. Ripresi nel 2010, sono stati di nuovo interrotti due anni dopo per problemi legati alla ditta esecutrice, prima di riprendere a pieno regime lo scorso autunno con l'installazione dei piloni che sorreggeranno il ponte.

Altri disagi si erano riscontrati nello scorso novembre 2012, quando uno dei pilastri presentava dei difetti. Dall'Anas avevano precisato che si trattava solo di "un difetto nel getto del copriferro e non del viadotto". Il copriferro, ovvero la porzione di cemento che ricopre l'armatura d'acciaio, era stato poi sostituito.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli