L’AQUILA: ROMANO, “SOTTOSERVIZI IN CLAMOROSO RITARDO, SAN DOMENICO AL 18%, SAN MARCIANO AL 40%”

28 Aprile 2026



L’AQUILA – “Il primo Lotto del secondo stralcio, San Domenico e viale Duca degli Abruzzi, è fermo a uno stato di avanzamento lavori del 18%. Il secondo Lotto a San Marciano è al 40%. Il terzo Lotto, Santa Giusta, villa Comunale fino a Porta Napoli, è ancora in attesa della fase conclusiva della progettazione. Il quarto Lotto di via Strinella non verrà più realizzato, ma nessuno ha ancora spiegato seriamente il motivo”.

A denunciare, dopo la sua interrogazione in consiglio comunale, i ritardi della realizzazione dei sottoservizi è il consigliere di opposizione Paolo Romano.

“I lavori dei sottoservizi sono più che necessari data anche la vetustà delle reti idriche, ma troppi anni di immobilismo e la cronica mancanza di programmazione gravano sulle spalle di residenti e avventori più del consentito. Non si possono tenere le strade impraticabili per mesi, in attesa di “interlocuzioni” che non si chiudono mai. La conclamata mancanza di capacità politiche e amministrative travolge anche la GSA e le ditte esecutrici”, ha incalzato Romano.

Per poi aggiungere: “sul quinto Lotto viale della Croce Rossa sembra già lontano il ricordo di quanto accaduto esattamente un anno fa, quando la rottura di una conduttura causò un’interruzione dell’acqua per oltre 48 ore in gran parte della città. Una rottura che forse si sarebbe potuta evitare se i lavori sui sottoservizi fossero stati già realizzati come da programma originario. E invece, nel 2026, a fine del secondo mandato, l’Amministrazione Biondi è ancora in attesa di valutazioni e autorizzazioni”.

“Non va meglio per i sottoservizi di Campo Imperatore: nel 2026 l’unico risultato concreto è l’affidamento dell’incarico per la progettazione di fattibilità tecnico-economica. Siamo ancora alle fasi iniziali, nonostante i fondi siano disponibili da anni. È evidentemente questa la “rivoluzione” degli interventi sul Gran Sasso sbandierata in campagna elettorale”, ha concluso Romano.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli