AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

PIAZZA DUOMO: ROMANO, “LAVORI FERMI E UN ANNO DI RITARDO, DITTA IN MORA, PENALI PER 900MILA EURO”

25 Febbraio 2025



L’AQUILA – “Piazza Duomo avrebbe dovuto essere terminata il 21 dicembre 2023. I lavori sono fermi dal 27 gennaio 2025 e non sarà l’impresa Penzi a terminarli: saranno portati avanti da una nuova impresa visto che l’amministrazione comunale ha finalmente messo in mora e diffidato la ditta esecutrice riservandosi di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e che si subiranno a seguito degli inadempimenti contrattuali. Solo le penali accumulate ammontano a 900mila euro.

A rivelarlo il consigliere comunale Paolo Romano, di L’Aquila Nuova.

“Era talmente annunciato questo disastro che già a luglio 2024 feci una interrogazione dove sostenevo che nessuno dell’amministrazione sapeva dire con certezza quando sarebbero terminati i lavori: un fatto gravissimo. Nelle premesse dell’interrogazione sottolineavo anche come nel nostro territorio si verifichino spessissimo ritardi nell’esecuzione dei lavori delle opere pubbliche senza tuttavia che l’impresa esecutrice incappi nelle penali grazie alla concessione di proroghe che spesso non trovano fondamento nella struttura del Codice degli Appalti, come nel caso del Ponte Belvedere, altro disastro annunciato”.

Spiega ancora Romano: “L’impresa esecutrice di Piazza Duomo ha beneficiato di ben due proroghe lavori, al netto delle sospensioni, ma dalla scadenza ultima del 18 giugno 2024, i lavori non sono mai terminati. Questo è un danno creato alla collettività in un luogo simbolico e strategico anche in considerazione delle molteplici attività produttive che vi si affacciano e politicamente qualcuno ne dovrà rispondere”.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli