AbruzzoWeb
Tutte le notizie d'Abruzzo a portata di click

# PROVINCIA L'AQUILA: COMPLETATA LA PRIMA FASE DI PROGETTAZIONE DEL PONTE DI MOLINA ATERNO

11 Giugno 2026



MOLINA ATERNO – Si chiude la prima fase della progettazione del nuovo ponte sul fiume Aterno al km 2+620 della strada provinciale 11 "Dir Molina", l'opera che sostituirà la struttura crollata nel gennaio 2023 a seguito della piena del fiume.

La Provincia dell'Aquila ha infatti ricevuto il piano delle indagini geognostiche e geofisiche, primo passaggio tecnico verso la realizzazione dell'intervento da 2 milioni di euro. L'opera è inserita nel Programma 2024-2029 dell'Amministrazione provinciale, nell'ambito delle risorse previste dal decreto ministeriale n.125 del 2022. Il finanziamento ammonta a 1,9 milioni di euro attraverso fondi ministeriali assegnati alla Provincia sulle annualità 2025, 2026 e 2027, ai quali si aggiungono 100 mila euro di fondi propri dell'Ente.

"Stiamo rispettando il percorso che ci siamo dati e registriamo un avanzamento concreto delle attività previste – ha dichiarato il presidente della Provincia dell'Aquila, Angelo Caruso – La conclusione della prima fase progettuale rappresenta un passaggio importante perché consente di avviare le indagini necessarie alla definizione del progetto di fattibilità. Continuiamo a seguire con la massima attenzione ogni fase dell'iter, in costante raccordo con il sindaco Luigi Fasciani, con il quale abbiamo condiviso fin dall'inizio il percorso necessario per arrivare alla ricostruzione dell'opera, particolarmente attesa dal territorio".

La Provincia dell'Aquila ha affidato i servizi tecnici per la progettazione, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da Bridge Engineering Srl (Breng Srl) e Progettazione Ambiente e Tecnologie Srl. Per rispettare il cronoprogramma previsto e accelerare le procedure, il Responsabile unico del procedimento, ingegner Angela Ghizzoni, ha disposto l'avvio d'urgenza delle attività progettuali. I professionisti incaricati hanno già concluso la prima fase prevista, relativa alla redazione del piano delle indagini geognostiche e geofisiche necessarie alla progettazione del nuovo ponte, consegnato alla Provincia il 5 giugno. Sulla base di tale documento, i tecnici del settore Viabilità dell'Ente, coordinati dal dirigente, ing. Nicolino D'Amico, stanno procedendo all'affidamento delle attività di indagine a un operatore economico qualificato.

I risultati delle indagini, attesi entro la metà di luglio, consentiranno ai tecnici di sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera, che dovrà essere completato entro i successivi quaranta giorni. Sarà quindi possibile avviare la

conferenza dei servizi finalizzata all’acquisizione dei pareri, dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie per la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione dell’intervento.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli