

GRAN SASSO: ARRIVA IL PRIMO STOP AI LAVORI FONTARI, CORDESCHI "DIPENDE DAL METEO"

19 Novembre 2017



L'AQUILA – Vento forte e mezzo metro di neve hanno rallentato, i lavori alla seggiovia delle Fontari a Campo Imperatore (L'Aquila); è arrivato, dunque, il primo temuto stop per il cantiere diretto da Marco Cordeschi, che aveva annunciato, già nei mesi scorsi, la possibilità di rallentamenti a causa di condizioni meteorologiche avverse.

“La neve scesa la scorsa settimana, le raffiche di vento e il clima non favorevole, non ci hanno aiutato – spiega Cordeschi ad *AbruzzoWeb* – Eravamo consapevoli che questo problema prima o poi sarebbe arrivato, per questo abbiamo accelerato i lavori alla stazione di valle, che, essendo coperta, ci sta permettendo di proseguire almeno con i lavori elettrici al suo interno”.

Uno stop annunciato, dunque, “fisiologico”, contando che il cantiere è partito solo a luglio, dopo una serie di ritardi, causati da “iter lumaca”.

L'associazione temporanea di imprese (Ati), che si è aggiudicata l'appalto da 6,5 milioni di euro, composta dalla Leitner spa di Vipiteno (Bolzano) e dalla Toninelli Pietro srl di Castione della Presolana (Bergamo), ha cercato di ottimizzare il più possibile i tempi concludendo la stazione di valle, ma “al momento siamo limitati, possiamo fare solo qualche piccolo lavoro elettrico, ma nulla di più – aggiunge il direttore dei lavori – ci siamo fermati solo un paio di giorni, ma in ogni caso siamo a buon punto”.

Nessuna data certa per il taglio del nastro, resta l'incognita dell'apertura degli impianti prima di Natale, ma adesso più che mai dipenderà esclusivamente dalle condizioni meteorologiche.