

## SCUOLE EDILE: TEMPI LUNGHI, SI ATTENDE LA FIRMA DELLA CONVENZIONE

31 Luglio 2013

---



L'AQUILA - A marzo scorso era atteso lo sblocco della situazione e dato per imminente l'avvio dei lavori.

In realtà il cantiere per la nuova Scuole edile dell'Aquila è ancora fermo, nonostante gli innumerevoli annunci che si sono susseguiti nel corso del tempo per un'opera i cui lavori sono stati appaltati più di quattro anni fa.

Mancava il parere della Soprintendenza al progetto, che è arrivato già da parecchi giorni. Ora a dilungare ancora i tempi è la firma della convenzione con il Comune, come spiega il vice presidente della Scuola, Pietro Di Natale, al quale il presidente Paolo Salciccia ha affidato il compito di seguire concretamente la questione.

“Stiamo aspettando di fissare con il notaio un appuntamento per questa sottoscrizione - dice - La prossima settimana sapremo dire con certezza quali sono i tempi. Purtroppo siamo legati alla burocrazia”.

Una volta firmata la convenzione, si procederà alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, come strade interne e sottoservizi.

Non si può più perdere tempo, visto che siamo nella bella stagione e si deve approfittare di questa per eseguire i lavori.

Il costo dell'intervento è di oltre 3 milioni di euro. I lavori all'inizio sono stati bloccati per problemi burocratici e, poi una volta superati questi, non sono ripartiti per mancanza di fondi.

Le maestranze, intanto, continuano ad attendere una sede più consona alla loro formazione, sempre più importante per la ricostruzione della città. (e.m.)