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OSPEDALE L’AQUILA: LA CHIRURGIA PRONTA IL 6 APRILE 2015, NEL 2016
LA MEDICINA

27 Agosto 2014
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L’AQUILA - “Abbiamo rescisso il contratto per I'utilizzo di calcestruzzo di classe inferiore rispetto
progetto, oltre per I'anno di ritardo sulla riconsegna dei lavori”.

a quello proposto nel

Queste le motivazioni che hanno fatto saltare I'accordo tra I’Azienda sanitaria locale numero 1 Avezzano Sulmona L'Aquila e
la ditta Coop Costruzioni di Bologna che, in Ati con la Cesi di Imola, ha portato avanti da luglio 2012 a gennaio 2014 i lavori
di consolidamento del blocco di Delta Chirurgia dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila, a oggi ancora un cantiere aperto.

A darne notizia ad AbruzzoWeb ¢ I'ingegnere Mauro Tursini, direttore dell’Unita operativa complessa Lavori pubblici e
investimenti della Asl del capoluogo, che annuncia per il 6 aprile 2015, ad esatti 6 anni dal sisma del 2009, la tanto attesa
conclusione dei lavori allo stabile, affidati adesso al Consorzio stabile abruzzese Innovazione e restauro, terza ditta in
graduatoria dopo la rinuncia della seconda.

“Abbiamo rescisso il contratto con la vincitrice perché, oltre all’enorme ritardo nella consegna dei lavori, effettuati solo per il
41% del totale, non rispettava il livello di adeguamento sismico che aveva proposto e che le aveva permesso I'affidamento -
ammette I'ingegnere - Nel progetto la ditta aveva infatti proposto un calcestruzzo classe C30/37 e invece ne ha usato uno di
classe C25/30", di qualita inferiore.

La ditta infatti avrebbe dovuto ultimare i lavori nel dicembre 2012, e dopo la proroga concordata con la Asl, il 30 gennaio
2014.

Per riportare la struttura al grado di adeguatezza sismica previsto nella proposta progettuale, la stessa ditta ha aggiunto reti
metalliche, come specifica Tursini.

“Abbiamo fatto fare un intervento con reti di metallo. La capacita di resistenza della struttura & ovviamente legata alla
qualita dei materiali impiegati, anche se per la ditta la loro modellazione era entro i limiti stabiliti dalle Norme tecniche di
costruzione del 2008".

Entro 8 mesi, quindi, I'ospedale tornera a disporre di 120 posti letto per malati chirurgici che, negli ultimi 5 anni, sono stati
confinati nei rispettivi reparti, con il conseguente sovraffollamento delle stanze di degenza.

La ristrutturazione del Delta Chiurgia, che riassorbira anche gli spazi ora occupati dai container del G8, & costata 3,6 milioni
di euro e in questi mesi saranno effettuate le opere interne per gli impianti, le finiture e i tramezzi.

Il piano terra ospitera i reparti di Endoscopia e Trapianti, al primo piano invece andra tutto il reparto materno infantile con
Ostetricia, Ginecologia, sale parto e terapia intensiva neonatale.



La destinazione del secondo piano € ancora incerta: potrebbe infatti ospitare Neurochirurgia o Urologia; mentre il terzo sara
riservato ad Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Chirurgia vascolare e Maxillofacciale.

DELTA MEDICINA solo nel 2016
La ricostruzione della struttura del Delta medicina sara invece completata entro il 31 dicembre 2015, come garantisce
sempre il direttore generale della Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, Giancarlo Silveri .

“La gara d’appalto per i lavori si € conclusa circa un mese fa - conclude - A fine mese comunicheremo il vincitore che avra
tempo 90 giorni per il progetto definitivo. Entro la fine del prossimo anno recupereremo anche quello stabile, insieme agli
edifici 2 e 3, le strutture adiacenti al laboratorio analisi”.
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