

TRASPORTI, MORRA: PROROGA LAVORI AL CENTRO MERCI DI AVEZZANO

16 Marzo 2009

TRASPORTI, MORRA: PROROGA LAVORI AL CENTRO MERCI DI AVEZZANO

LA GIUNTA APPROVA DELIBERA PER COMPLETAMENTO DELL'OPERA. - L'Aquila, 16 mar. - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai Trasporti, Giandonato Morra, nella seduta di oggi, ha approvato la delibera per prorogare i lavori, fino al 30 giugno prossimo, al Centro smistamento merci della Marsica di Avezzano. Le opere di completamento della struttura sono finanziate con Docup Abruzzo 2000-2006 e con le risorse Apq 7 per un totale complessivo di oltre 20 milioni di euro. L'ente appaltante è il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna. I lavori dovevano essere realizzati dalla ditta aggiudicataria entro il 4 dicembre dello scorso anno. Tuttavia la presenza di reperti archeologici e le condizioni metereologiche sfavorevoli non avrebbero consentito il rispetto contrattuale di tale termine. Di qui la necessità per la Regione Abruzzo (finanziatore dell'opera e amministrazione proprietaria) di prorogare l'ultimazione dei lavori. Il centro smistamento merci è situato all'uscita del casello di Avezzano, tra i Comuni di Avezzano e Scurcola Marsicana. "Auspichiamo - ha commentato l'assessore Morra - che i lavori vengano ultimati al più presto per consentire la piena funzionalità della infrastruttura che può rivestire una funzione strategica per l'Abruzzo".